

Nr.130/3461/03.07.2019

## DREPT LA REPLICA

In atentia Domnului redactor sef DC News Val VALCU

Referitor la situatia contractului privind serviciile de reparatie aferente automotoarelor DESIRO SR 20D (sageata albastra) constand in reparatie planificata tip R8, dorim sa precizam urmatoarele:

Contractarea serviciilor s-a facut in baza acordului cadru nr. 7/20.02.2018 contract avand valabilitate de 4 ani, respectiv pana la data de 20.02.2022. In baza acestui acord cadru s-a incheiat contractul subsecvent nr. 46/20.02.2018 avand ca obiect repararea unui numar de 12 automotoare din totalul de maxim 73 automotoare.

Din contractul subsecvent au fost executate reparatiile si receptionate un numar de 6 automotoare. Restul de 6 automotoare sunt pe fluxul de reparatie in cadrul unitatii reparatoare. Pentru toate cele 6 automotoare nefinalizate au fost constatate necesitatea efectuarii unor lucrari suplimentare. Lucrarile suplimentare nu au fost contractate si nici cotate in cadrul ofertei initiale, pentru aceste lucrari fiind necesara organizarea de catre CFR Calatori de proceduri de achizitie de lucrari suplimentare. Mentionam faptul ca toate lucrarile suplimentare **sunt lucrari constatate pe flux, necesitatea lor fiind avizata in scris de catre reprezentantii CFR Calatori**. Suplimentar, dorim sa adaugam, ca in lipsa efectuarii acestor lucrari suplimentare automotoarele nu pot fi utilizate pentru circulatia pe calea ferata.

Societatea noastra a solicitat prelungirea termenelor de executie cu perioada necesara aprovizionarii cu piese si efectuarii reparatiilor suplimentare CFR Calatori SA urmand sa analizeze documentatia depusa in acest sens la data de 31.05.2019. Termenele

solicitate au avut in vedere perioadele de livrare comunicate de catre furnizorii de piese necesare, sens in care am depus la documentatia inaintata catre CFR Calatori SA si ofertele comunicate de catre acesti furnizori ( Siemens, Knorr Bremse, s.a.).

Util de cunoscut in ce priveste evolutia acestui contract sunt urmatoarele:



- pretul estimat de catre CFR Calatori a fost de **1.495.380 plus TVA** iar cel de adjudecare a fost de **942.500 plus TVA** pe bucata. Comparativ cu contractul anterior de reparatii incheiat pe acelasi obiect cu un competitor din piata pretul de adjudecare a fost de **1.435.000 plus TVA**.

Referitor la performanta societatii noastre dorim sa mentionam ca, in ciuda lucrarilor suplimentare, într-un interval de 1 an si 4 luni societatea a finalizat si livrat un numar de 6 automotoare comparativ cu contractul anterior in care in aproximativ aceeasi perioada s-a livrat un singur automotor.

Cu consideratie,

Director General

Catalin NICA



S.C. REPARUL S.A.  
16 Februarie  
CLUJ-NAPOCA